


# **Tussenstand Collegeprogramma Periode 2010-2014**



**Gemeente Hardinxveld-Giessendam**

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
Termijnen .....	3
Scenario's .....	4
Programma 3. Bestuur .....	5
Programma 4. Openbare Orde en Veiligheid .....	10
Programma 5. Verkeer en Vervoer .....	13
Programma 6. Ondernemen en Bedrijvigheid .....	15
Programma 7. Onderwijs & Educatie .....	18
Programma 8. Sport, Cultuur en Recreatie .....	21
Programma 9. Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn .....	26
Programma 10. Bouwen, Duurzaamheid en Milieu .....	30
Programma 11. Wonen en Woonomgeving .....	33
Programma 12. Financiën .....	36

## Inleiding

Voor u ligt de stand van zaken van het collegewerkprogramma 2010-2014 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De actiepunten in het college-programma zijn voorzien van de stand van zaken, Door middel van kleuren groen (op schema), geel (niet opgepakt) of rood (loopt achter op schema) wordt ook duidelijk of het betreffende actiepunt nog op schema loopt.


## Termijnen

Per actiepunt is aangegeven binnen welke termijn het zal worden opgepakt:

Korte termijn: opgepakt voor 01.01.2012

Middellange termijn: opgepakt voor 01.01.2013

Lange termijn: opgepakt voor 01.01.2014




## Scenario's

Het collegeprogramma is opgezet volgens drie scenario's. Die houden rechtstreeks verband met de financieel-economische situatie binnen onze gemeente:


Scenario 1: Zwaar bewolkt



Scenario 2: Half-bewolkt



Scenario 3: Zonnig



## Programma 3. Bestuur

*Gedeelde verantwoordelijkheid geldt voor alle beleidsvelden waarbij de inbreng van onze bewoners hoog in het vaandel staat.*

*Een dienstbare overheid wordt zichtbaar in service en klantgericht handelen. Doelstellingen worden prestatiegericht en meetbaar uitgezet. Ambtenaren dienen voldoende gekwalificeerd en toegerust te zijn voor hun taak in onze gemeente.*

*Meer samenwerking met regiogemeenten moet leiden tot verhoging van de kwaliteit of uitbreiding van de dienstverlening.*

### Ambitie 3.1

Klachten krijgen serieus aandacht en brieven worden adequaat behandeld. Het college neemt maatregelen om dit waar nodig te verbeteren.

#### Actiepunt 3.1.1

Aanvangen met het realiseren van een klant-contact-centrum (KCC), hetgeen per 1-1-2015 verplicht zal zijn.

Termijn: Middellang Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Blase

#### Stand van zaken:

Het projectplan voor het KCC wordt in het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2012 gepresenteerd aan de gemeenteraad.

#### Actiepunt 3.1.2

Er wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden twee keer in deze college periode, zodat ook verbetering kan worden vastgesteld.

Termijn: Midlang/lang Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 2 Ph: Blase

#### Stand van zaken:

Dit actiepunt behoort tot scenario 2. Er heeft derhalve geen klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Overigens is voor de SWOT-analyse wel een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Waar een klanttevredenheidsonderzoek zich beperkt tot de dienstverlening, ging het tevredenheidsonderzoek voor de SWOT over de gemeentelijke taken in hun volle breedte. Dit onderzoek is gehouden door een enquête te verspreiden via een aselechte steekproef uit de adressenlijst van onze gemeente.

#### Actiepunt 3.1.3

Via het programma e-Gemeente wordt statusinformatie voor klanten, management en medewerkers over brieven, aanvragen etc. gerealiseerd.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Blase

#### Stand van zaken:

Deze ambitie wordt betrokken bij de invoering / inrichting van het zakenmagazijn. De Persoonlijke Internet Pagina (PIP) is inmiddels beschikbaar op de website. De persoonlijke NAW gegevens kunnen worden geraadpleegd, inclusief de status van Meldingen Openbare Ruimte en aanvraag Leerlingenvervoer. Overigens worden politiek gevoelige brieven altijd door de medewerkers afgehandeld in overleg met de betreffende portefeuillehouder.

#### Actiepunt 3.1.4

Bij elk bezwaarschrift wordt beoordeeld of pre-mediation mogelijk is.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Blase

#### Stand van zaken:

Er vindt pre-mediation plaats. Het aantal bezwaarschriften is aan het afnemen (zie het jaarverslag van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften). Er vindt nog geen registratieplaats. Afgesproken is dat dat vanaf juli 2012 wel gebeurt.

### Ambitie 3.2

Met betrekking tot intergemeentelijke samenwerking wordt, naast gesprekken met gemeenten in de Alblasterwaard & Vijfheerenlanden, nadrukkelijk de band versterkt met Sliedrecht c.q. De Drechtsteden.

#### Actiepunt 3.2.1

Opstellen SWOT-analyse over de eigen organisatie

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Ja Scenario: 1 Ph: Blase

#### Stand van zaken:

De SWOT-Analyse op eigen organisatie is afgerond

#### Actiepunt 3.2.2

Onderzoek op welke wijze de band versterkt kan worden met Sliedrecht / Drechtsteden parallel lopend met de samenwerking in A&V-verband

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Ja Scenario: 1 Ph: Blase

#### Stand van zaken:

Er wordt gewerkt aan zowel bestuurlijke richting als ambtelijke samenwerking op Zuid Holland-Zuid niveau en op A&V-verband. De visie op de gemeente maakt inhoudelijk meer duidelijk waar de gemeente zich op dient te richten. Deze visie wordt nu vertaald naar de organisatie en geeft het bestuurlijk leidraad voor de bestuurlijke richting. De tweede helft van de collegeperiode zullen initiatieven worden genomen om hier meer invulling aan te geven. Tevens heeft de regio A&V een toekomst visie opgesteld, die aansluit op de eigen visie van de gemeente.

#### Actiepunt 3.2.3

Er vinden op bestuurlijk en op managementniveau minimaal 1x per 2 jaar overleg plaats met de gemeenten in A&V-verband en met de gemeente Sliedrecht

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Blase

#### Stand van zaken:

Er vinden regelmatig op ambtelijk niveau en bestuurlijk niveau overleggen plaats (gemeentesecretaris, afdelingshoofden en bestuurlijk) gericht op de A&V-agenda en met Sliedrecht (meer verkennend) over praktische samenwerking op een aantal onderwerpen.

### Ambitie 3.3

Er wordt een gemeentelijke toekomstvisie 2030 opgesteld

#### Actiepunt 3.3.1

Opstellen visie op de volledige gemeente waarbij de vraag centraal staat hoe de Hardinxveld-Giessendamse samenleving er in 2030 uitziet.

Termijn: Lang Startnotitie voor raad: Ja Scenario: 3 Ph: Blase

#### Stand van zaken:

Ondanks dat dit scenario 3 is, is de visie op de gemeente als samenleving toch opgepakt gezien de noodzaak vanuit de SWOT. De visie heeft geen specifiek jaartal meegekregen

**Ambitie 3.4**

Er komt een meldpunt overbodige en complexe regelgeving

**Actiepunt 3.4.1**

Er wordt een gemeentelijk meldpunt ingesteld waar bewoners overbodige en complexe gemeentelijke regelgeving kunnen melden

Termijn: Midlang Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 2 Ph: Blase

**Stand van zaken:**

Aangezien dit scenario 2 is, is dit niet opgepakt.

**Actiepunt 3.4.2**

Onderwerpen gemeld bij het meldpunt worden beoordeeld en indien er mogelijkheden zijn worden ze door de betreffende afdeling in het afdelingsplan opgenomen en opgepakt zodat ook daadwerkelijk met de betreffende regelgeving aan de slag wordt gegaan (hetzij afschaffen, hetzij vereenvoudigen)

Termijn: Midlang Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 2 Ph: Blase

**Stand van zaken:**

Aangezien dit scenario 2 is, is dit niet opgepakt.

**Ambitie 3.5**

De kwaliteit van en dienstverlening via de website wordt verhoogd

**Actiepunt 3.5.1**

De gemeentelijke website wordt heringericht en gebruiksvriendelijker gemaakt

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Blase

**Stand van zaken:**

De herinrichting van de website is afgerond

**Actiepunt 3.5.2**

Verdere uitrol van het digitale loket (E-gemeente) met nog meer mogelijkheid voor bewoners (en gebruikers) om digitaal producten van de gemeente af te nemen.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Blase

**Stand van zaken:**

Dit is opgepakt en momenteel wordt het aanbod van digitale producten verder uitgebreid, waarbij bekeken wordt aan welke producten de klant behoefte heeft én of deze producten voor digitale verstrekking in aanmerking komen.

**Ambitie 3.6**

De deskundigheid en creativiteit van inwoners worden bij beleidsontwikkeling betrokken in bijvoorbeeld informele raadsbijeenkomsten of door klankbordgroepen.

**Actiepunt 3.6.1**

In elk college-advies wordt aandacht geschonken aan de wijze van communicatie

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Blase

**Stand van zaken:**

Via "uit het gemeentehuis" wordt nadrukkelijk aandacht geschonken voor communicatie in de college-adviezen

### Actiepunt 3.6.2

Bij deze specifieke 'projecten' zullen bewoners/organisaties een belangrijke rol krijgen:

- Tienmorgen-Noord
- Visie op Boven-Hardinxveld
- Uitvoering Speelruimteplan
- Burgerparticipatie in het kader van de WMO
- Nota Wonen

**Termijn:** Kort **Startnotitie voor raad:** Nee **Scenario:** 1 **Ph:** College

#### Stand van zaken:

Hieraan wordt invulling gegeven. Boven-Hardinxveld is vooralsnog sectoraal opgepakt, waarbij bewoners / organisaties een nadrukkelijke rol hebben. De notitie zelf zal niet interactief worden opgepakt.

### Actiepunt 3.6.3

De participatienota geschreven door de Ombudsman wordt vertaald naar onze gemeente en actiepunten worden benoemd en uitgezet.

**Termijn:** Midlang **Startnotitie voor raad:** Ja **Scenario:** 2 **Ph:** Blase

#### Stand van zaken:

Het college kiest ervoor, ondanks scenario 2, om dit toch uit te gaan werken. Dit in het licht van de visie op de gemeente. Ook is het benoemd in het kader van de bezuinigingen.

### Ambitie 3.7

Er vindt een zo optimaal mogelijke dienstverlening plaats onder andere door uitbreiding van het digitale loket en de mogelijkheid voor het maken van pasfoto's en vingerafdrukken in het gemeentehuis.

Actiepunt 3.1.1

Actiepunt 3.1.2

Actiepunt 3.5.1

Actiepunt 3.5.2

Deze actiepunten passen ook bij deze ambitie.

### Actiepunt 3.7.1

Onderzoeken of het mogelijk is om in het gemeentehuis een voorziening mogelijk te maken voor het maken van pasfoto's voor reis- en identiteitsbewijzen.

**Termijn:** Lang **Startnotitie voor raad:** Nee **Scenario:** 2 **Ph:** Blase

#### Stand van zaken:

Nog niet afgerond, e.e.a. is opgepakt binnen het KCC-project.

### Actiepunt 3.7.2

Het installeren van apparatuur voor het maken van vingerafdrukken voor reis- en identiteitsbewijzen.

**Termijn:** Kort **Startnotitie voor raad:** Nee **Scenario:** 1 **Ph:** Blase

#### Stand van zaken:

Deze apparatuur is in het gemeentehuis geïnstalleerd. Daarnaast worden periodiek de zorgcentra bezocht met mobiele apparatuur zodat de bewoners daar op locatie hun reis- en identiteitsdocumenten kunnen aanvragen.



**Ambitie 3.8**

Onderzocht wordt wat er nodig is voor een rechtstreekse internet webcamverbinding met de raadzaal. Verdere investeringen in de raad- en trouwzaal worden –ook al is daarvoor reeds krediet beschikbaar gesteld- tot het minimale beperkt.

**Actiepunt 3.8.1**

Bij de herinrichting van de raad- en trouwzaal zullen ook webcams in de raadzaal worden aangebracht.

**Termijn:** Kort      **Startnotitie voor raad:** Nee      **Scenario:** 1      **Ph:** Blase

**Stand van zaken:**

**Besloten is dit niet te doen**

## Programma 4. Openbare Orde en Veiligheid

*De gemeente draagt bij aan samenwerking tussen welzijnswerk, jeugdzorg, onderwijs en gezondheidszorg op het terrein van preventie en handhaving.*

*Overlast in de samenleving, alcohol- en drugsmisbruik maar ook (verkeers)onveiligheid wordt meetbaar teruggedrongen.*

### Ambitie 4.1

Winkels zijn op zondag gesloten en met vergunningen voor evenementen op deze dag wordt zeer terughoudend omgegaan.

#### Actiepunt 4.1.1

Er wordt aan dit statement gevolg gegeven

**Stand van zaken:**

Hieraan wordt invulling gegeven.

### Ambitie 4.2

Plegers van vernielingen worden hard aangepakt en de kosten op de daders of hun ouders/verzorgers verhaald

#### Actiepunt 4.2.1

De burgemeester zal voortdurend aandacht vragen bij de politie voor het aanpakken van vandalisme.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Blase

**Stand van zaken:**

De burgemeester heeft hierover voortdurend contact met de politie

#### Actiepunt 4.2.2

Jaarlijks worden de kosten van vandalisme op gemeentelijke eigendommen en het bedrag wat verhaald is gepubliceerd

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Blase

**Stand van zaken:**

De kosten worden jaarlijks met name rond de jaarwisseling gepubliceerd. Daarnaast is pas de laatste maanden sprake van vandalisme buiten die periode. Ook stelt de burgemeester in het overleg met de politie dit aan de orde.

### Ambitie 4.3

Een hondenuitlaatbeleid met meer uitrenplaatsen en inzamelvoorzieningen voor afval moet resulteren in minder overlast.

#### Actiepunt 4.3.1

Een hondenuitlaatbeleid wordt opgesteld met een uitvoeringsparagraaf (incl. financiën)

Termijn: Midlang Startnotitie voor raad: Ja Scenario: 2 Ph: Boerman

**Stand van zaken:**

Aangezien dit scenario 2 is, is dit niet opgepakt.

#### Actiepunt 4.3.2

Handhaving (gemeentelijke BOA) wordt ingezet om overlast door hondenpoep te beperken.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Blase

Stand van zaken:

Periodiek vormt de handhaving op hondenpoep een speerpunt in het kader van toezicht en handhaving.

#### Ambitie 4.4

Overheid en burgers werken samen aan een veilige en leefbare samenleving. Buurtveiligheid en wijkbeheer dragen daartoe bij met contactpersonen tussen bestuur en bewoners.

#### Actiepunt 4.4.1

Het principe van wijkbeheer wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd

Termijn: Lang Startnotitie voor raad: Ja Scenario: 3 Ph: Blase

Stand van zaken:

Er is buurttoezicht in de Wielwijk en De Peulen.

#### Ambitie 4.5

Een jaarlijkse "dag van respect" wordt in samenwerking met het onderwijs voortgezet. Tegen publieke uitingen die delen van onze bevolking kwetsen, zoals racisme en discriminatie, wordt opgetreden.

#### Actiepunt 4.5.1

De huidige opzet wordt gecontinueerd

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Wb / Kr

Stand van zaken:

De dag van Respect vindt jaarlijks plaats.

#### Ambitie 4.6

Buurtagenten moeten beter zichtbaar zijn voor de buurt waarin zij functioneren.

#### Actiepunt 4.6.1

De burgemeester bespreekt dit punt met de politie en koppelt terug wat de mogelijkheden zijn.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Blase

Stand van zaken:

De burgemeester heeft overleg met de politie over de inzet van de wijkagenten in Hardinxveld-Giessendam. Dit gaat onder andere via het politieveiligheidsplan.

### Ambitie 4.7

In een nota veiligheid wordt de nadruk gelegd op de volgende aspecten:

- Aanpak van vandalisme, alcohol- en drugsmisbruik, overlast nabij horeca en
- winkelcentra, fout parkeren en rijden met te grote snelheid. Realisatie van veilige oversteekplaatsen.

#### Actiepunt 4.7.1

Er wordt een (integrale) veiligheidsnota opgesteld

Termijn: midlang Startnotitie voor raad: ja Scenario: 2 Ph: Blase

#### Stand van zaken:

Het is een wettelijke plicht, vandaar dat dit in het vierde kwartaal van 2012 opgepakt zal worden.

### Ambitie 4.8

De vrijwillige brandweer is onmisbaar voor de brandbestrijding en hulpverlening. Bezien wordt hoe deelname aantrekkelijk kan blijven.

#### Actiepunt 4.8.1

Er is voortdurend aandacht voor de vrijwilligers

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Blase

#### Stand van zaken:

De aandacht is er voortdurend onder andere door een jaarlijkse avond voor de vrijwilligers.

#### Actiepunt 4.8.2

Het proces regionalisering wordt – gezien het bovenstaande - benaderd vanuit de situatie “ At this moment “ (arbeidsvoorwaardelijk, de belasting etc.). Innovatie wordt gestimuleerd maar een eventuele noodzakelijke repressieve veranderingen dient getoetst te worden aan een kosten / baten analyse.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Blase

#### Stand van zaken;

Het proces van regionalisering van de brandweer loopt, waarbij aandacht is voor de belangen van HG.

## Programma 5. Verkeer en Vervoer

*Vervoer per fiets wordt gestimuleerd door veilige en recreatieve routes en meer stallingvoorzieningen. Voetgangers dienen onbelemmerd de daarvoor bedoelde paden te kunnen gebruiken.*

### Ambitie 5.1

Twee nieuwe haltes van de Merwede-Lingelijn worden voortvarend uitgevoerd met de benodigde voorzieningen.

#### Actiepunt 5.1.1

Het huidige projectplan wordt verder uitgevoerd

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Boerman

Stand van zaken:

Project is begin 2012 afgerond

### Ambitie 5.2

Voor een langzaam- of snelheidsverkeerstunnel onder de spoorlijn wordt een quickscan uitgevoerd met het oog op ruimtereservering voor toekomstige ontwikkeling.

#### Actiepunt 5.2.1

De quickscan voor een tunnel wordt uitgevoerd voor het deel van de Merwedelingelijn tussen de gemeentegrens met Sliedrecht en de wijk Over 't Spoor

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Boerman

Stand van zaken:

De quickscan wordt direct na de zomervakantie aan het college aangeboden.

### Ambitie 5.3

De mogelijkheden voor verplaatsing van de aanleghalte voor de waterverbinding met daarbij een parkeervoorziening worden onderzocht.

#### Actiepunt 5.3.1

Er vindt een onderzoek naar de mogelijkheden plaats waarbij de uitkomst van het onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van de gemeentelijke haven worden meegenomen.

Termijn: lang Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 3 Ph: Boerman

Stand van zaken:

Dit heeft de aandacht bij de herontwikkeling van De Haven.

**Ambitie 5.4**

Probleemgebieden op het terrein van verkeerscirculatie worden in beeld gebracht. Bij verbetering zal met name aandacht worden besteed aan kwetsbare groepen in het verkeer.

**Actiepunt 5.4.1**

Er wordt een verkeersveiligheidsplan voor het gehele gemeentelijke grondgebied opgesteld met daarin een uitvoeringsparagraaf (incl. financiën).

**Termijn:** Kort **Startnotitie voor raad:** Ja **Scenario:** 1 **Ph:** Boerman

**Stand van zaken:**

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan is gereed.

## Programma 6. Ondernemen en Bedrijvigheid

*Ons dorp is zonder bedrijven en winkels niet voor te stellen. Wat er is moet zo mogelijk behouden worden. De gemeente zet zich in om de gemeentelijke administratieve lasten- en regelgeving te beperken. Een ondernemersloket draagt bij aan een verbeterde dienstverlening.*

### Ambitie 6.1

Winkelcentrum "Giessenhof" wordt verder uitgebreid en kwalitatief verbeterd, met extra aandacht voor fietsenstalling, parkeren en ondergrondse afval-inzameling.

#### Actiepunt 6.1.1

Het project centrumplan wordt verder uitgewerkt, waarbij het kwaliteitsniveau wordt verbeterd met aandacht voor fietsenstallingen, parkeren en het aanbrengen van ondergrondse verzamelcontainers.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: De Jong

#### Stand van zaken:

Plandeel VII vervalt en er is verder gegaan met plandeel IV. Naast winkelruimte wordt ingezet op een beperkt aantal woningen. In 2013 is de reconstructie van de Peulenstraat voorzien.

### Ambitie 6.2

Daar waar mogelijk worden bestaande bedrijven geholpen bij het realiseren van nieuwbouw/verbouw

#### Actiepunt 6.2.1

De gemeente blijft lobbyen om een bedrijventerrein in 't Oog te kunnen realiseren

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: De Jong

#### Stand van zaken:

Locatie 't Oog is opgenomen in de regionale bedrijventerreinstrategie. Ook is 't Oog tijdens bestuurlijke tafels door het college ingebracht. Een ontwikkeling in 't Oog hangt af van de behoefte aan nieuw bedrijventerrein die in het kader van het opstellen van de economische visie mede inzichtelijk wordt gemaakt. Door de economische crisis is de behoefte aan bedrijventerreinen in de regio aanmerkelijk verminderd, niettemin is locatie 't Oog opgenomen in de regionale bedrijventerreinenstrategie. Bij de actualisatie van de regionale bedrijventerreinenstrategie wordt mede door de inventarisatie van bedrijventerreinbehoefte 't Oog als locatie onder de aandacht gebracht.

#### Actiepunt 6.2.2

De gemeente helpt bedrijven door randvoorwaarden te creëren zodat herstructurering van bedrijventerreinen tot een succes leiden. Dit wordt verwoord in een "plan van aanpak herstructurering bedrijventerreinen"

Termijn: Midlang Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 2 Ph: Boerman

#### Stand van zaken:

Is (nog) niet concreet opgepakt. De provincie heeft een projectsubsidie verleend ten behoeve van het opstellen van een onderzoek naar herstructurering op De Peulen.

### Ambitie 6.3

Periodiek overleg draagt bij aan het onderhouden van een goede relatie tussen gemeente en ondernemers.

#### Actiepunt 6.3.1

De huidige overleggen met het bedrijfsleven worden gecontinueerd

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: De Jong

#### Stand van zaken:

Er is regelmatig overleg met het centrummanagement en met bedrijven op de Peulen. Ook zijn in 2012 nieuwe afspraken gemaakt voor overleggen met de ondernemersvereniging en de bedrijfskern. Het overleg wordt ook gebruikt om tot een gedragen economische visie te komen.

### Ambitie 6.4

Voor de ambitie om in "t Oog" (tussen de spoorlijnen) een bedrijventerrein te ontwikkelen, wordt draagvlak gezocht in regio en provincie. Zodra dit wettelijk mogelijk wordt, wordt een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van dit gebied.

Zie actiepunt 6.2.1

### Ambitie 6.5

De agrarische sector wordt ruimte geboden om vanwege veranderende marktomstandigheden te zoeken naar functieverbreiding zoals landschapsbeheer, zorgboerderij, extensieve recreatie e.d.

#### Actiepunt 6.5.1

Bij actualisatie bestemmingsplannen wordt gekeken naar functieverbreiding voor agrarische bedrijven

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: College

#### Stand van zaken:

In het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied 1989 zijn in 2012 gesprekken gevoerd met alle agrariërs in het plangebied, waarbij wordt ingespeeld op wensen en behoeften aan functieverbreiding.

#### Actiepunt 6.5.2

Initiatieven waar mogelijkheden worden opgenomen voor zorgbehoevenden worden in beginsel positief tegemoet getreden.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: College

#### Stand van zaken:

Er wordt een zorgboerderij gerealiseerd aan de Buitendams, Initiatiefnemer is Stichting Buitenhof. Er zijn initiatieven om op de voormalige Giessenschoollocatie een gezondheidscentrum met Omnivera te realiseren.



**Ambitie 6.6**

De beheersvorm van de gemeentehaven wordt geoptimaliseerd met behoud van thuishavenfaciliteiten voor de binnenvaart.

**Actiepunt 6.6.1**

Het onderzoek naar de Haven wordt op de korte termijn afgerond.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Boerman

**Stand van zaken:**

Het onderzoek komt derde kwartaal 2012 naar de gemeenteraad

**Ambitie 6.7**

In regionaal overleg wordt naar een oplossing gezocht voor parkeren door in het dorp wonende zelfstandige vrachtrijders.

**Actiepunt 6.7.1**

In overleg met ROM-S wordt gekeken naar mogelijkheden voor vrachtwagenparkeren wat dichterbij of in de gemeente is gesitueerd

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Boerman

**Stand van zaken:**

Versillende locaties zijn in beeld gebracht. Een locatie aan de Sluisweg ligt ter beoordeling bij de ROM-S. Daarnaast vindt er overleg plaats met de provincie om in de toekomst vrachtwagenparkeren in 't Oog mogelijk te maken.

## Programma 7. Onderwijs & Educatie

*De gemeente stimuleert een goede kennisinfrastructuur via de diverse onderwijsinstellingen via doelgerichte contacten tussen overheden, bedrijfsleven en scholen in de regio.*

### Ambitie 7.1

De afgelopen jaren zijn veel scholen goed onder dak gebracht. De komende tijd gaat de aandacht uit naar nieuwbouw voor de Koningin Wilhelminaschool.

#### Actiepunt 7.1.1

Het project KWS wordt verder uitgevoerd, waarbij dekking wordt gezocht voor het gehele project waarbij zo min mogelijk kans is op precedentwerking.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: De Jong

#### Stand van zaken:

De school wordt op dit moment gebouwd. Ook worden er afspraken gemaakt over de vertreklocatie voor woningbouw en verplaatsing van het (tijdelijke) verpleeghuis De Tiendwaert.

#### Actiepunt 7.1.2

Het realiseren van een peuterspeelzaal in de Koningin Wilhelminaschool wordt nader onderzocht.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: De J / Kra

#### Stand van zaken:

Er komt een peuterspeelzaal in de KWS.

### Ambitie 7.2

In goede samenspraak met de Regenboogschool en met gebruikmaking van de opgestelde bouw- en onderwijskundige rapportage wordt gekomen tot een duurzame oplossing voor verbouw of nieuwbouw.

#### Actiepunt 7.2.1

Ieder uit hun eigen bevoegdheid wordt gezamenlijk met het bestuur het project opgepakt hetgeen leidt tot nieuwbouw of renovatie. Een link met het onderzoek naar de voorzieningen in Boven-Hardinxveld wordt alleen gelegd indien er duidelijk meetbare voordelen zijn te benoemen en er draagvlak voor is. Ook is er een mogelijke link met Tienmorgen-Noord.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Kraaijev.

#### Stand van zaken:

De raad heeft ingestemd met de kaders voor nieuwbouw Regenboogschool. Hieraan wordt verder vormgegeven.

### Ambitie 7.3

Evenals andere partijen worden de schoolbesturen betrokken bij het opstellen van een visie op het voorzieningenniveau in Boven-Hardinxveld.

#### Actiepunt 7.3.1

Er wordt een visie voor de voorzieningen in Boven-Hardinxveld opgesteld waarbij het sociaal-maatschappelijk partners in Boven-Hardinxveld nadrukkelijk betrokken wordt.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Ja Scenario: 1 Ph: Kraaijev.

#### Stand van zaken:

Sectoraal is het opgepakt en wordt er hard gewerkt aan het voorzieningenniveau in Boven-Hardinxveld. In het eerste kwartaal van 2013 zal een algemene notitie op de voorzieningen in Boven-Hardinxveld worden opgesteld.

### Ambitie 7.4

De gemeente stimuleert een multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen en -pleinen.

#### Actiepunt 7.4.1

De gemeente treedt over het Multi-functionele gebruik van schoolgebouwen en -pleinen in overleg met de Lokale Directiekring. Indien mogelijk wordt het Multi-functionele gebruik als randvoorwaarde opgenomen.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Kraaijev.

#### Stand van zaken:

In het kader van de LEA wordt dit gestimuleerd. Bv bij de nieuwbouw van de KWS wordt het schoolplein multifunctioneel. Ook komt in de school ruimte voor een peuterspeelzaal.

### Ambitie 7.5

Ingezet wordt op handhaving van de bibliotheekfunctie in beide kernen met een zo mogelijk verbeterde openstelling.

#### Actiepunt 7.5.1

In overleg met de bibliotheek wordt gekeken naar de mogelijkheden, waarbij de financiële situatie van de gemeente als randvoorwaarde wordt meegenomen.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Kraaijev.

#### Stand van zaken

In het kader van bezuinigingen is dit een onderwerp wat bekeken wordt, waarbij het handhaven van een separaat gebouw wordt gezien (niet de functie).

### Ambitie 7.6

Maatschappelijke stage wordt in samenspraak met de scholen bevorderd.

#### Actiepunt 7.6.1

Er wordt een gemeentelijk coördinatie-punt ingericht om de maatschappelijke stages te bevorderen.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 2 Ph: Kraaijev.

#### Stand van zaken:

Aan deze wettelijke plicht is gehoor gegeven en is dus afgerond

**Ambitie 7.7**

In de uitvoering van de regeling voor vervoer van leerlingen van het speciaal onderwijs, zal worden gezien hoe gekomen kan worden tot een betere verdeling van de beschikbare middelen op basis van indicatie en draagkracht. Hierbij zal getoetst worden op het voorkomen van schrijnende situaties.

**Actiepunt 7.7.1**

Door nadrukkelijk met (vertegenwoordigers van) ouders van leerlingen te overleggen en hen de mogelijkheden te schetsen (bv het zelfstandig oprichten van een stichting) wordt al gepoogd te komen tot een betere verdeling.

**Termijn:** Kort **Startnotitie voor raad:** Nee **Scenario:** 1 **Ph:** Kraaijev.

**Stand van zaken:**

Dit is gebeurd waardoor veel bezuinigingen op leerlingenvervoer zijn bereikt.

## Programma 8. Sport, Cultuur en Recreatie

*De gemeente is voorwaardenscheppend ten aanzien van sport en verenigingen. Concrete invulling van een aangepast subsidiebeleid moet bijdragen aan een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen. Accommodaties dienen kwalitatief en doelmatig ten dienste te staan van de verenigingen. Zelfwerkzaamheid door vrijwilligers wordt gestimuleerd. Eigen verantwoordelijkheid kan de keuzevrijheid, de betrokkenheid en binding binnen een vereniging bevorderen.*

### Ambitie 8.1

Sporthal De Appelgaard wordt uitgebreid met een horecagelegenheid indien hiervoor belangstelling wordt gevonden van een particuliere investeerder.

#### Actiepunt 8.1.1

Er wordt horeca-beleid opgesteld, zodat duidelijk wordt hoe de gemeente met situaties zoals bij de Appelgaard omgaat. Ook worden de situaties bij de sporthal Wielewaal en Drijvershof betrokken bij het opstellen van dit beleid.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Ja Scenario: 1 Ph: Kraaijev

#### Stand van zaken:

Het Horecabeleid is vastgesteld en op basis daarvan is het onder andere mogelijk de Drijvershof een Horeca-bestemming te geven.

#### Actiepunt 8.1.2

Op basis van het nieuwe beleid wordt de Horecavoorziening Appelgaard aanbesteed.

Termijn: Midlang Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: College

#### Stand van zaken:

De functie van een horecavoorziening is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan De Blauwe Zoom en past in het recent vastgestelde Horeca-beleid.

### Ambitie 8.2

De algemene subsidieverordening zal worden vereenvoudigd. Gezocht wordt naar vermindering van de administratieve lasten; stimulering van deelname aan het verenigingswerk; eerlijke subsidieverdeling waarbij indirecte subsidies worden meegewogen, evenals de mogelijkheden van zelfwerkzaamheid. Invoering zal stapsgewijs plaats vinden en moet leiden tot een toekomstbestendig subsidiebeleid zodat er de komende jaren duidelijkheid is.

#### Actiepunt 8.2.1

Er vindt een evaluatie van de verordening plaats en op basis daarvan wordt bepaald in hoeverre de verordening toe is aan actualisatie.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Kraaijev.

#### Stand van zaken:

Er is aangevangen met het evalueren. Ook is er een rekenkameronderzoek gehouden naar het gemeentelijke subsidiebeleid. In het kader van de bezuinigingen komt een voorstel naar de gemeenteraad medio 2012.

### Ambitie 8.3

Met sportverenigingen zal periodiek overleg plaats vinden.

#### Actiepunt 8.3.1

Er wordt jaarlijks met de sportverenigingen overlegd, zodat de gemeente weet wat er speelt en mogelijk de verenigingen kan helpen. Dit alles binnen de gestelde randvoorwaarden.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Kraaijev.

Stand van zaken:

Er vindt jaarlijks overleg plaats.

### Ambitie 8.4

In Boven-Hardinxveld komt een nieuwe overdekte sportvoorziening, geschikt voor onderwijs en trainingen (zoals korfbal) door de jongeren. Gebruik wordt zoveel mogelijk geoptimaliseerd, waarbij de exploitatie van andere gemeentelijke sportvoorzieningen niet negatief mag worden beïnvloed.

#### Actiepunt 8.4.1

Deze ambitie wordt betrokken bij het opstellen van de visie op het voorzieningen niveau van Boven-Hardinxveld. Het realiseren van deze voorziening kan alleen als daar voldoende financiële middelen voor zijn. Er is mogelijk ook een link met het project Tienmorgen-Noord

Termijn: Midlang Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 2 Ph: Kraaijev.

Stand van zaken:

Wordt opgepakt bij het project regenboogschool - gymzaal

### Ambitie 8.5

In samenwerking met buurtbewoners worden speelplaatsen gerealiseerd voor diverse doelgroepen. In gezamenlijke verantwoordelijkheid van buurt, ouders, gebruikers, politie en gemeente wordt er alles aan gedaan om de speelplaats in goede conditie te houden en gebruik als hangplek te voorkomen.

#### Actiepunt 8.5.1

Het concept speelruimteplan wordt begin 2011 vastgesteld

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Kraaijev.

Stand van zaken:

Het speelruimteplan is vastgesteld en de uitvoering loopt.

#### Actiepunt 8.5.2

In samenwerking met bewoners, SKEW en politie worden in te richten of her in te richten speelplaatsen vorm gegeven.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Kraaijev

Stand van zaken:

Dit vindt plaats

#### Actiepunt 8.5.3

Via logboeken van de speelterreinen wordt de staat van speelvoorzieningen gemonitord. Kleine onderhoudswerkzaamheden en gevaarlijke situaties worden gelijk opgepakt.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Kraaijev.

Stand van zaken:

Gevaarlijke situaties worden gelijk opgepakt en een logboek wordt bijgehouden.

#### Actiepunt 8.5.4

Hangplekken worden door de jongerenwerker bezocht en er is overleg met de jongeren zodat overlast worden voorkomen/beperkt.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Kraaijev.

Stand van zaken:

De hangplekken worden bezocht.

#### Ambitie 8.6

Cultuurhistorische waarden worden verder in kaart gebracht en op de kaart gezet.

#### Actiepunt 8.6.1

Een overzicht van rijks-, gemeentelijke monumenten alsmede beeldbepalende landschappelijke en stedelijke elementen worden gezamenlijk met bewoners en partijen geactualiseerd en mogelijk uitgebreid.

Termijn: Lang Startnotitie voor raad: Ja Scenario: 3 Ph: Kraaijev

Stand van zaken;

Aangezien dit scenario 3 is, is dit niet opgepakt.

#### Actiepunt 8.6.2

De archeologische bodemkaart wordt periodiek geactualiseerd op basis van archeologische onderzoeken die binnen het gemeentelijk grondgebied plaatsvinden

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Kraaijev

Stand van zaken:

Dit gebeurt conform het vastgestelde beleid

#### Actiepunt 8.6.3

Plannen met betrekking tot cultuur en recreatie worden beter met elkaar verbonden en afgestemd door een ambitie-bepaling op deze beleidsvelden

Termijn: Lang Startnotitie voor raad: Ja Scenario: 3 Ph: Kraaijevel  
d

Stand van zaken:

Aangezien dit scenario 3 is, is dit niet opgepakt.

### Ambitie 8.7

Boven-Hardinxveld dient te beschikken over een voor ieder toegankelijke dorpshuisfunctie. Een optimale beheersvorm, een functie voor Sociaal, Cultureel en Educatief werk en de mogelijkheid voor horeca worden onderzocht.

#### Actiepunt 8.7.1

Dit wordt opgepakt bij de op te stellen notitie op het voorzieningenniveau in Boven-Hardinxveld. Dit heeft een relatie met actiepunten 7.4.1 en 8.1.1

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Kraaijev.

#### Stand van zaken:

Dit is zelfstandig opgepakt en niet in het kader van de visie.

### Ambitie 8.8

De recreatieve waarde van rivieren en het Groene Hart verder verhogen door uitbreiding van voorzieningen.

#### Actiepunt 8.8.1

De gemeente werkt binnen de financiële kaders mee aan het optimaliseren van de veerverbinding met Werkendam die ook een recreatieve functie heeft

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Boerman

#### Stand van zaken:

Met de nieuwe veerverbinding is dit afgerond.

#### Actiepunt 8.8.2

In de randzone van het Groene Hart (uiterste oostpunt van 't Oog) nabij de gemeentegrens met Giessenlanden is een nieuwe recreatief knooppunt beoogd (opgenomen in de Transformatievisie Merwedezone) voor wandelaars, fietsers, ruiters en waterrecreanten. Dit knooppunt moet fysiek vormgegeven worden.

Termijn: Lang Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 3 Ph: Kraaijev

#### Stand van zaken:

Aangezien dit scenario 3 is, is dit niet opgepakt.

### Ambitie 8.9

Het natuurpad in De Giessenzoom wordt weer toegankelijk gemaakt.

#### Actiepunt 8.9.1

Er vindt een afweging plaats of de gronden waarover het pad loopt (deels) worden aangekocht.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Kraaijev

#### Stand van zaken:

Het pad is openbaar verklaard. De aankoop van gronden behoeft daarmee niet door de gemeente plaats te vinden.



### Actiepunt 8.9.2

Het pad, al dan niet in eigendom van de gemeente, wordt openbaar verklaard. In verband met wettelijke procedures wordt wel actiepunt 8.9.1 afgewacht

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Kraaijevel  
d

#### Stand van zaken:

Het pad is openbaar verklaard.

### Ambitie 8.10

Met Rijkswaterstaat wordt onderzocht om De Peulensluis tot openbaar gebied te verklaren.

#### Actiepunt 8.10.1

De gemeente zal het initiatief nemen om gezamenlijk met Rijkswaterstaat deze wenselijkheid te onderzoeken

Termijn: Midlang Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 2 Ph: Kraaijev

#### Stand van zaken:

Aangezien dit scenario 2 is, is dit niet opgepakt.

### Ambitie 8.11

Indien tot een aanvaardbare inpassing kan worden gekomen zullen initiatieven van watersportverenigingen voor een recreatieve buitenhaven nabij de Peulensluis welwillend tegemoet worden getreden. Natuurbehoud c.q. adequate natuurcompensatie geldt als nadrukkelijke randvoorwaarde.

#### Actiepunt 8.11.1

Verzoeken worden welwillend tegemoet gezien waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Kraaijev

#### Stand van zaken:

Er zijn geen verzoeken binnengekomen.

### Ambitie 8.12

Particuliere investeringen in horecagelegenheid in de beide dorpskernen worden in beginsel positief tegemoet getreden. Hierbij gelden wel strikte randvoorwaarden, zoals openbare orde en veiligheid, evenals de belangen van de volksgezondheid en woonomgeving.

#### Actiepunt 8.12.1

Na realiseren van Horeca-beleid (actiepunt 8.1.1) worden verzoeken welwillend tegemoetgezien die getoetst zullen worden aan dit nieuwe beleid.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Kraaijev

#### Stand van zaken:

Het Horeca-beleid is vastgesteld, en enkele initiatieven zijn binnengekomen. Bijvoorbeeld een terrasaanvraag van Het Gevoel.

## Programma 9. Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn

*De gemeente is verantwoordelijk voor de sociale bijstand en maakt zich sterk voor een goed functionerende (Regionale) Sociale Dienst. Zwakkeren en kwetsbaren verdienen speciale zorg en aandacht.*

### Ambitie 9.1

Goede toegankelijkheid van en bekendheid met het lokale loket van de sociale dienst is van belang.

#### Actiepunt 9.1.1

De RSD te verzoeken een communicatie-campagne te starten over de mogelijkheden die er bij de RSD zijn, zodat duidelijk is waar zij bewoners kunnen helpen.

Termijn: Midlang Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Letterie

Stand van zaken:

De mogelijkheden bij de RSD worden op reguliere wijzen bekend gemaakt.

### Ambitie 9.2

Ruimhartig wordt bijzondere bijstand verleend.

#### Actiepunt 9.2.1

Het huidige beleid te continueren, maar de RSD wel te verzoeken te onderzoeken of er nog ruimhartiger kan worden opgetreden

Termijn: Midlang Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 3 Ph: Letterie

Stand van zaken:

Aangezien dit scenario 3 is, is dit niet opgepakt.

### Ambitie 9.3

Een verplichte cursus budgetbeheer is een onderdeel van schuldhulpverlening.

#### Actiepunt 9.3.1

Bij de RSD wordt aangedrongen op deze verplichting

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Letterie

Stand van zaken:

Dit is gebeurd.

### Ambitie 9.4

De gewaardeerde voedselbank behoort door maatregelen overbodig te worden.

#### Actiepunt 9.4.1

Op vrijwillige basis worden de afnemers van de voedselbank in beeld gebracht en in contact gebracht met de RSD. De voedselbank zal hiertoe worden opgeroepen

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Letterie

Stand van zaken:

Dit vindt plaats.

### Ambitie 9.5

Met de woningcorporatie en energieleveranciers worden afspraken gemaakt om betalingsachterstanden tijdig te signaleren en huisuitzetting te voorkomen.

#### Actiepunt 9.5.1

In de prestatie-afspraken met Omnivera wordt opgenomen dat zij de voornemens van huisuitzettingen vroegtijdig aan de gemeente melden.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: College

Stand van zaken:

In 2012 worden de prestatieafspraken herzien waarbij dit punt wordt meegenomen.

### Ambitie 9.6

Langdurig werklozen worden gestimuleerd te participeren in de samenleving via de vrijwilligersvacaturebank.

#### Actiepunt 9.6.1

De gemeente communiceert over de mogelijkheden en stimuleert een verdere professionalisering van de vrijwilligersvacaturebank

Termijn: Lang Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 3 Ph: Letterie

Stand van zaken:

Aangezien dit scenario 2 is, is dit niet opgepakt.

### Ambitie 9.7

De gemeente neemt het initiatief en stimuleert bedrijven in het toepassen van de zogenaamde 5% regeling voor de inzet van werkloze vaklieden.

#### Actiepunt 9.7.1

In het periodieke overleg met de ondernemers (6.3.1) wordt hiervoor aandacht gevraagd

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: De Jong

Stand van zaken:

Komt in 2012 aan de orde tijdens het overleg met de ondernemers.

#### Actiepunt 9.7.2

Het gemeentelijke inkoopbeleid wordt aangepast, zodat ook bij inkoop van diensten en werken deze regeling wordt gehanteerd.

Termijn: Lang Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 3 Ph: Blase

Stand van zaken:

Dit vindt plaats.

#### Actiepunt 9.7.3

Het gemeentelijke P&O-beleid wordt aangepast, zodat ook voor de aanname van gemeentepersoneel deze regeling wordt gehanteerd.

Termijn: Lang Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 3 Ph: Blase

Stand van zaken:

Aangezien dit scenario 3 is, is dit niet opgepakt.

### Ambitie 9.8

Op veel terreinen wordt goed samengewerkt in de regio.

#### Actiepunt 9.8.1

Met een positieve houding worden initiatieven in de regio ondersteund, zolang dit past binnen de kaders van de gemeente

Termijn: Lang Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: College

#### Stand van zaken:

Dit vindt plaats, bijvoorbeeld werkte de gemeente volop mee in het kader van Samenwerking in Participatie (de transitie jeugdzorg, AWBZ en WwnV)

### Ambitie 9.9

Het WMO-platform wordt nadrukkelijk bij het jeugd- en gezinsbeleid betrokken, evenals scouting, onderwijs, politie, (kerkelijk) jeugdwerk, e.d. Daarbij wordt efficiënt en doelmatig omgegaan met verstrekking van voorzieningen.

#### Actiepunt 9.9.1

Het WMO-platform heeft een belangrijke rol. Intern zal nadrukkelijk worden gecommuniceerd dat bij betreffende onderwerpen het WMO-platform betrokken wordt

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Letterie

#### Stand van zaken:

Er is nadrukkelijk aandacht voor de rol van het WMO-platform

### Ambitie 9.10

In de aanbesteding van hulpaanbieders wordt een optimale keuzevrijheid bewerkstelligd voor de aanvrager in samenwerking met Gorinchem e.o. Daarbij wordt gelet op waarborging van continuïteit van de zorg.

#### Actiepunt 9.10.1

Bij (regionale) aanbestedingen zal dit punt worden opgevoerd

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Letterie

#### Stand van zaken:

Dit punt wordt bij aanbestedingen meegenomen.

### Ambitie 9.11

Met centrumgemeente Dordrecht wordt de zorgketen verbeterd op het gebied van daklozen, verslaving en huiselijk geweld. Daarbij wordt de professionaliteit van o.a. het Boumanhuis, De Hoop, Leger des Heils en diaconale instellingen betrokken.

#### Actiepunt 9.11.1

De gemeente Dordrecht zal worden verzocht de zorgketen ( op het gebied van daklozen, verslaving en huiselijk geweld) verder te verbeteren (KT,1)

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Letterie

#### Stand van zaken:

Per 2013 stopt de gemeente Dordrecht met een aantal regionale taken. Er wordt bekeken hoe vanaf 2013 de taken worden vormgegeven.

**Ambitie 9.12**

Een goede loketfunctie wordt voorzien voor een Centrum voor Jeugd en Gezin.

**Actiepunt 9.12.1**

In het project realisatie CJG is dit voorzien.

**Termijn:** Kort **Startnotitie voor raad:** Nee **Scenario:** 1 **Ph:** Kraaijeveld

**Stand van zaken:**

Het Project is afgerond en wordt geëvalueerd.

**Ambitie 9.13**

In overleg met woningstichting en ouderenorganisaties wordt de behoefte gepeild naar meer locaties voor een wijkservicepunt.

**Actiepunt 9.13.1**

De behoefte naar een wijkservicepunt wordt gepeild. Tevens wordt daarbij meegenomen wat voor voorzieningen in zo'n wijkservicepunt opgenomen zouden moeten worden.

**Termijn:** Lang **Startnotitie voor raad:** Ja **Scenario:** 3 **Ph:** Let / De J

**Stand van zaken:**

Aangezien dit scenario 3 is, is dit niet opgepakt.

**Ambitie 9.14**

Particuliere initiatieven vanuit de lokale bevolking voor een bijdrage aan de Millenniumdoelstellingen worden aangemoedigd met een terugkoppeling van de verkregen ervaring naar onze inwoners.

**Actiepunt 9.14.1**

Initiatieven worden met belangstelling tegemoet gezien. Via de gemeentepagina zal aandacht worden besteed aan het feit dat de gemeente dat via een vergoeding actief wil bevorderen.

**Termijn:** Kort **Startnotitie voor raad:** Nee **Scenario:** 1 **Ph:** Letterie

**Stand van zaken:**

Gezien de recente wisseling van portefeuillehouder zal dit in het derde kwartaal van 2012 opnieuw worden gezien. Ad-hoc vinden acties plaats.

## Programma 10. Bouwen, Duurzaamheid en Milieu

*De gemeente voert een duurzaam beleid waarbij bezwaren en gevolgen voor de langere termijn toetsitems zijn. Inkoop en gebruik van duurzame materialen wordt gestimuleerd evenals de toepassing van alternatieve energiebronnen. Starters worden geholpen aan betaalbare huisvesting. Bouwen voor eigen woningbehoefte (migratiesaldo 0) heeft voortdurend de aandacht met mogelijke regionale opvang ter bescherming van Het Groene Hart. Stimuleren van de woningmarkt en terugdringen van de regelgeving wordt waar mogelijk toegepast.*

### Ambitie 10.1

Goede verdeling van de diverse woningcategorieën (sociale woningbouw, vrije sector, woningen voor starters, senioren) met bijzondere aandacht voor levensloopbestendige woningen.

#### Actiepunt 10.1.1

De nota wonen wordt geactualiseerd waarbij ook aandacht wordt besteed aan een goede verdeling van de diverse woningcategorieën.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Ja Scenario: 1 Ph: De Jong

Stand van zaken:

De Nota is afgerond.

#### Actiepunt 10.1.2

Er vindt jaarlijkse monitoring plaats door het invullen van de woonmonitor

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: De Jong

Stand van zaken:

Vindt plaats en wordt regionaal inzichtelijk gemaakt.

#### Actiepunt 10.1.3

De verdeling van wooncategorieën zullen worden vastgesteld in bestemmingsplannen, tenzij het gaat om een conserverend bestemmingsplan

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: De Jong

Stand van zaken:

Aan sociale woningbouw wordt aandacht besteed. In de bestemmingsplannen voor nieuwe plangebieden worden de doelstellingen van de Nota Wonen doorvertaald. Om de woningbouwproductie niet verder te laten stagneren wordt zo veel als mogelijk aan de markt overgelaten.

### Ambitie 10.2

Bij nieuwe locaties wordt de mogelijkheid afgewogen voor realisatie van woningen voor anders begaafden

#### Actiepunt 10.2.1

Dit zal een afweging zijn bij ingediende verzoeken voor (her)ontwikkelingen en zal actief worden afgewogen bij gronden van de gemeente.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: De Jong

Stand van zaken:

Bij herontwikkelingslocaties wordt aandacht besteed aan woningen voor anders begaafden.

### Ambitie 10.3

Nagegaan wordt in hoeverre de toegankelijkheid van de woningmarkt, met name voor starters, kan worden bevorderd.

#### Actiepunt 10.3.1

De regionale nota over de woningmarktcrisis wordt aan de raad aangeboden, waarbij ook de mogelijkheden voor starters worden bepaald.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: De Jong

Stand van zaken:

Dit is afgerond in 2010.

#### Actiepunt 10.3.2

De nota wonen wordt geactualiseerd waarbij ook aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden voor starters.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: De Jong

Stand van zaken:

De nota is afgerond. Aan de uitwerking van de in de raad aangenomen motie over startersleningen wordt gewerkt.

### Ambitie 10.4

In een nieuw aan te leggen wijk – of buurt – kan een proefgebied welstandsvrij worden verklaard. De welstandstoets kan in veel gevallen achterwege blijven mits is voldaan aan kwalitatieve randvoorwaarden. Indien welstandstoetsing is gewenst heeft het college beslissingsbevoegdheid.

#### Actiepunt 10.4.1

Onderzocht wordt welk project als proefproject kan worden geduïd. Hierbij wordt onder andere gedacht aan Tienmorgen-Noord

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: De Jong

Stand van zaken:

Op voorstel van het college is een deel van Tienmorgen-Noord door de gemeenteraad als proefproject welstandsvrij bouwen benoemd.

### Ambitie 10.5

Op zo kort mogelijke termijn wordt aangevangen met woningbouw in Tienmorgen-Noord.

#### Actiepunt 10.5.1

Dit project wordt verder uitgewerkt waarbij ook nadrukkelijk aandacht is voor burgerparticipatie (actiepunt 3.6.2) en Welstand (10.4.1)

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: De Jong

Stand van zaken:

Het voorontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd. Er wordt uitgegaan van een vaststelling van het bestemmingsplan eind 2012. De voorbereidingen van de ontwikkeling van Tienmorgen-Noord is in nauwe samenspraak gedaan met inwoners.

### Ambitie 10.6

Instandhouding van de goede kwaliteit van het watersysteem (watergangen, riool etc.). Riool-overstorten worden waar mogelijk gesaneerd

#### Actiepunt 10.6.1

Door uitvoering van het vastgestelde stedelijk waterplan en het gemeentelijk rioleringsplan zal de kwaliteit van het watersysteem verder verbeterd worden en wordt de belevingswaarde voor omwonenden verder verhoogd.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Boerman

#### Stand van zaken:

Nieuw Gemeentelijk Riolerings Plan is in 2011 voor een periode van 10 jaar vastgesteld. Diverse rioleringsprojecten zijn uitgevoerd (zie GRP). De basisinspanning is op één afkoppelproject na (Zuid-Westhoek Boven-Hardinxveld) uitgevoerd en het waterkwaliteitsspoor is volledig uitgevoerd. Het Stedelijk waterplan is uitgevoerd.

### Ambitie 10.7

Bij grootschalige duurzaamheidsprojecten moet aandacht zijn voor de impact op de leefomgeving en landschappelijke waarden. De voorziene locatie van windmolens in de gemeente Giessenlanden voldoet daar niet aan.

#### Actiepunt 10.7.1

Bij grootschalige duurzaamheidsprojecten zal nadrukkelijk de leefomgeving en landschappelijke waarden worden betrokken bij de afweging

Termijn: Lang Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 3 Ph: College

#### Stand van zaken:

In de provinciale nota Wervelender is de windmolenlocatie in Giessenlanden opgenomen. Met de voorbereidende werkzaamheden is gestart. De locatie in Hardinxveld-Giessendam is geschrapt.



## Programma 11. Wonen en Woonomgeving

*De leef- en woonomgeving van de inwoners dient goed onderhouden, veilig en schoon te zijn.*

### Ambitie 11.1

Met de woningstichting worden afspraken gemaakt over betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, over het voldoende op peil houden van de woningvoorraad in de sociale huursector en over de inrichting van de woonomgeving.

#### Actiepunt 11.1.1

Naar aanleiding van de actualisatie van de Nota Wonen zullen ook nieuwe prestatieafspraken met Omnivera worden gemaakt, waarbij deze ambitie zal worden meegenomen.

Termijn: Midlang Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: De Jong

#### Stand van zaken:

De Prestatieafspraken worden in 2012 herzien. Op projectniveau wordt aandacht gegeven aan de inrichting van de woonomgeving.

### Ambitie 11.2

Een bomenbeleidsplan wordt spoedig gerealiseerd.

#### Actiepunt 11.2.1

Een bomenbeleidsplan wordt vastgesteld dat zich richt op een betere bescherming van bomen en boomstructuren en op het verruimen van de mogelijkheden om minder belangrijke bomen zonder kapvergunning te verwijderen.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Boerman

#### Stand van zaken:

In juni 2012 is het bomenbeleidsplan door de raad vastgesteld.

### Ambitie 11.3

Met het kappen van bomen wordt terughoudend omgegaan. De herplantregeling blijft in stand.

#### Actiepunt 11.3.1

Er wordt een bomenverordening opgesteld als uitwerking van het bomenbeleidsplan. In de bomenverordening wordt aandacht besteed aan herplant.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Boerman

#### Stand van zaken:

De kapverordening uit de APV wordt in het najaar vervangen door een nieuwe bomenverordening.

**Ambitie 11.4**

Eenduidige en duurzame verlichting wordt stapsgewijs ingevoerd.

**Actiepunt 11.4.1**

Door uitvoering van het vastgestelde beleidsplan Openbare Verlichting wordt deze ambitie gerealiseerd.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Boerman

**Stand van zaken:**

Is in uitvoering. Inhaalslag zoals vastgelegd in het beleidsplan wordt in 2013 afgerond (laatste van 5 jaar).

**Ambitie 11.5**

Bij vernieuwing van de structuurvisie moet aangegeven worden hoe de gemeente ruimtelijke ontwikkelingen denkt te realiseren. Hierbij wordt het debat gezocht met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen etc.

**Actiepunt 11.5.1**

De huidige structuurvisie wordt geactualiseerd. Dit vanwege de mogelijkheden die geboden worden om bovenplanse verevening toe te passen. Voor deze toepassing is de actualisatie op korte termijn noodzakelijk

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: De Jong

**Stand van zaken:**

Er is voor gekozen om eerste een visie op de samenleving te maken zie actiepunt 3.3.1.

**Actiepunt 11.5.2**

De structuurvisie zal worden vervolgd met een uitvoeringsprogramma waarbij nadrukkelijk het debat gezocht wordt met bewoners, bedrijven, scholen en andere maatschappelijke organisaties

Termijn: Midlang Startnotitie voor raad: Ja Scenario: 3 Ph: De Jong

**Stand van zaken:**

Het uitvoeringsprogramma wordt gekoppeld aan de op te stellen structuurvisie. Bezien zal worden in welke mate dit interactief tot stand zal komen. Voor specifieke beleidsvelden als economie wordt reeds een afzonderlijke visie opgesteld zie ambitie 6.3. Tevens is het scenario 3!

**Ambitie 11.6**

Daar waar buurten worden herontwikkeld wordt rekening gehouden met ruimte voor groen, spel en recreatie en waar mogelijk wordt oppervlaktewater toegevoegd.

**Actiepunt 11.6.1**

Dit zal worden betrokken bij herinrichtingsplannen.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: college

**Stand van zaken:**

Hier wordt uitvoering aan gegeven

**Ambitie 11.7**

Gefaseerd worden wijkcontainers omgevormd tot ondergrondse inzameling.

**Actiepunt 11.7.1**

In 2010 wordt gestart met omvormen van bovengrondse naar ondergrondse wijkcontainers. Locaties die met andere werkzaamheden gecombineerd kunnen worden krijgen voorrang. Voor de overige locaties wordt een plan van aanpak gemaakt.

**Termijn:** Kort **Startnotitie voor raad:** Nee **Scenario:** 1 **Ph:** Boerman

**Stand van zaken:**

Een aantal locaties is in combinatie met projecten gerealiseerd. Voor overige locaties is dit in uitvoering.

**Ambitie 11.8**

Het opstellen van een beheerplan voor begraafplaatsen.

**Actiepunt 11.8.1**

In het beheerplan wordt ingegaan op het gewenste onderhoudsniveau, de capaciteit en de bekostiging van de begraafplaatsen.

**Termijn:** Kort **Startnotitie voor raad:** Nee **Scenario:** 1 **Ph:** Boerman

**Stand van zaken:**

Startnotitie is vrijwel gereed. Plan wordt in 2013 opgeleverd.

**Ambitie 11.9**

Het formeren van een multidisciplinair gemeentelijk onderhoudsteam per wijk.

**Actiepunt 11.9.1**

De buitendienst zal omgevormd worden van meer productgerichte teams naar wijkgerichte multidisciplinaire onderhoudsteams. Ieder team krijgt een contactpersoon voor vragen van burgers over het wijkonderhoud. Door deze integrale aanpak zullen meldingen verminderen en hebben burgers een vast aanspreekpunt in de wijk.

**Termijn:** Kort **Startnotitie voor raad:** Nee **Scenario:** 1 **Ph:** Boerman

**Stand van zaken;**

Wordt in de loop van dit jaar ingevoerd.

**Ambitie 11.10**

Bewoners die verantwoordelijkheid willen nemen voor de inrichting en het onderhoud van openbaar groen in hun directe woonomgeving, worden op passende wijze gefaciliteerd.

**Actiepunt 11.10.1**

Onderzocht zal worden hoe dit georganiseerd kan worden.

**Termijn:** Kort **Startnotitie voor raad:** Nee **Scenario:** 2 **Ph:** Boerman

**Stand van zaken:**

Aangezien dit scenario 2 is, is dit niet opgepakt.

## Programma 12. Financiën

*Een stabiel financieel beleid wordt voorgestaan waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.*

### Ambitie 12.1

Voortzetting van een stabiel financieel beleid.

#### Actiepunt 12.1.1

Tijdige, periodieke actualisatie van de financiële beleidsdocumenten waaronder het afschrijvingsbeleid, nota Reserves & Voorzieningen, Treasurystatuut, de financiële verordening en de nota Grondbeleid.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Boerman

#### Stand van zaken:

In de planning van de beleidsdocumenten wordt hier rekening mee gehouden. Recentelijk vastgestelde documenten zijn nota Reserves & Voorzieningen 2010 en nota activabeleid 2012. Het treasurystatuut staat voor 2012 op de agenda.

#### Actiepunt 12.1.2

Tijdige, periodieke actualisatie van de beheer- en onderhoudsplannen voor de gemeentelijke kapitaalgoederen waaronder wegen, riolering, gebouwen en bruggen.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Boerman

#### Stand van zaken:

De beheer- en onderhoudsplannen worden periodiek geactualiseerd.  
Het GRP is in 2011 geactualiseerd en door de raad vastgesteld  
Het meerjarenonderhoudsplan gebouwen 2011-2014 is in 2012 door het college vastgesteld.  
Het wegenbeheerplan en het bruggenbeheerplan worden in 2012/2013 geactualiseerd.

#### Actiepunt 12.1.3

Zie Ambities 12.2 en 12.3

### Ambitie 12.2

Geen lasten doorschuiven naar de toekomst als niet duidelijk is dat die ook gedragen kunnen worden.

#### Actiepunt 12.2.1

Dit als algemeen uitgangspunt hanteren bij alle besluiten en vooral bij de financiële beleidsdocumenten, de beheer- en onderhoudsplannen, de jaarlijkse perspectiefnota en de jaarlijkse (meerjaren)begroting.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Boerman

#### Stand van zaken:

Wordt bij invullen van plannen en beleidsdocumenten inhoud aangegeven. Daarnaast zal in 2012 een nota Financieringsvisie ter behandeling aan de raad worden aangeboden.

### Ambitie 12.3

Voor de periode 2010 – 2014 wordt ingezet op een dusdanige bezuiniging dat vanaf 2015 financiële ruimte in de begroting ontstaat. Daarmee kan de verdere ontwikkeling van de toekomstbestendigheid van de gemeente ter hand worden genomen.

#### Actiepunt 12.3.1

Dit uitgangspunt verwerken in de jaarlijkse perspectiefnota.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Boerman

#### Stand van zaken:

Deze ambitie maakt onderdeel uit van perspectiefnota en begroting. De verdere invulling van de bezuinigingstaakstelling loopt via een afzonderlijk traject.

### Ambitie 12.4

Onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden vindt plaats in samenspraak met de raad. Hierbij zullen de zwakkeren in de samenleving worden ontzien.

#### Actiepunt 12.4.1

Het bezuinigingstraject wordt periodiek besproken in de raadsWerkgroep Ontwikkeling Beleidsvisies (WOB) alvorens debat en besluitvorming in de raad plaatsvindt. In de voorstellen wordt expliciet aandacht besteed aan de zwakkeren in de samenleving.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Boerman

#### Stand van zaken:

Dit is de afgesproken procedure, waaraan invulling wordt gegeven.

### Ambitie 12.5

Belastingen en heffingen zijn geen sluitstuk van de begroting. Jaarlijkse aanpassing van OZB-tarieven dient plaats te vinden in het kader van inflatiecorrectie met inachtneming van de totale jaarlasten voor de burgers in vergelijking met de regio.

#### Actiepunt 12.5.1

Dit als algemeen uitgangspunt hanteren bij de jaarlijkse perspectiefnota, (meerjaren)begroting en de daarbijbehorende leges-, tarieven- en belastingverordeningen.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Boerman

#### Stand van zaken:

Bij het opstellen van de begroting geldt als principe dat belastingen en heffingen in principe met het inflatiepercentage worden verhoogd. Afwijkingen hiervan worden afzonderlijk aan de raad voorgelegd.

### Ambitie 12.6

In samenhang met een helder ambitieniveau wordt de hoogte van de gemeentelijke lasten vastgesteld. Indien de gelegenheid zich voordoet zal de totale opbrengst van de gemeentelijke woonlasten niet naar beneden worden bijgesteld maar het ambitieniveau worden verhoogd.

#### Actiepunt 12.6.1

Dit als algemeen uitgangspunt hanteren bij de jaarlijkse perspectiefnota, (meerjaren)begroting en de daarbijbehorende leges-, tarieven- en belastingverordeningen.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Boerman

#### Stand van zaken:

Zowel in de perspectiefnota als de begroting wordt dit als algemeen uitgangspunt gehanteerd.

### Ambitie 12.7

Gestreefd wordt naar kostendekkende tarieven.

#### Actiepunt 12.7.1

Dit als algemeen uitgangspunt hanteren bij de jaarlijkse perspectiefnota, (meerjaren)begroting en de daarbijbehorende leges-, tarieven- en belastingverordeningen die periodiek aangepast worden

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Boerman

#### Stand van zaken:

Kostendekkendheid van tarieven is een algemeen uitgangspunt. In 2012 staat op de rol om kostendekkendheid belastingen en leges te toetsen. Daarbij wordt een cyclus gehanteerd van 4 jaar, zoals elk tarief minimaal 1x per 4 jaar wordt getoetst op kostendekkendheid Volgorde van te onderzoeken tarieven vindt in overleg met wethouder Boerman plaats.

### Ambitie 12.8

Voorstellen worden nadrukkelijk getoetst op financiële effecten.

#### Actiepunt 12.8.1

Versterking van integraal (samen)werken, financieel consultantschap en financiële bewustzijn van budgetbeheerders en –houders.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Boerman

#### Stand van zaken:

Dit geldt als een algemeen uitgangspunt. In het kader van . projectcontrol krijgt dit specifieke aandacht. Daarnaast is dit punt een aandachtspunt in kwaliteitsimpuls bij Financien (beleidsteam).

### Ambitie 12.9

Met projecten moet worden gestreefd naar een kortere doorlooptijd.

#### Actiepunt 12.9.1

Er worden aan het begin van projecten startnotities opgesteld met reële planningen. Op deze planning wordt door de organisatie gestuurd.

Termijn: Kort Startnotitie voor raad: Nee Scenario: 1 Ph: Boerman

#### Stand van zaken:

Dit maakt o.a. onderdeel uit van verbetering van projectcontrol. Halverwege 2012 wordt een bestuursopdracht

<b>vastgesteld. In 2012 zal implementatie in processen opgepakt worden.</b>